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La Task Force Edilizia Scolastica: supporto e accompagnamento 
agli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica
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Obiettivi azione TFES:

• fornire supporto all’attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020
nel settore dell'edilizia scolastica, attraverso azioni di accompagnamento alle
Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari degli stessi,
con particolare riferimento agli Enti locali.

• L’accompagnamento della TFES è finalizzato a supportare i soggetti attuatori con una
modalità di intervento sul territorio basata su una stretta collaborazione interistituzionale, il
cui scopo è quello di raggiungere la completa e tempestiva realizzazione degli interventi.
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Modello di lavoro TFES:

Sopralluogo

Riscontro eventuali 
criticità –

Cronoprogramma 
condiviso

Azione correttive

Verifica risultati –
attuazione 

cronoprogramma
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Modello di lavoro TFES:
Linea di 
finanziamento

D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (c.d. “Decreto Mutui”). Annualità 2015 – DI 
n.640 del 2015

Titolo Intervento
Intervento di adeguamento per la rifunzionalizzazione del plesso scolastico "S. 
Pertini", Mazzarrone (CT)

Importo
finanziamento

800.000,00 Euro

Tipologia
intervento

Efficientamento energetico, miglioramento antisismico, rimozione barriere 
architettoniche, adeguamento alle normative vigenti.

Foto prima dei
lavori



2016 2018

gen apr lug ott 2017 apr lug set ott

Stipula 
Convenzione 
29 01 2016

Aggiudicazione 
definitiva
05 04 2016

Finestra 
GIES 
01 10 2016

Finestra 
GIES 
01 03 2017

Finestra
GIES
01 07 2017

Finestra
GIES
01 10 2017

Inizio Lavori 
28 09 2016

Fine lavori 
24 07 2017

1° Sopralluogo
TFES 
30 03 2016 

2° Sopralluogo 
TFES 
13 07 2016

3° Sopralluogo 
TFES
18 11 2016

4° Sopralluogo 
TFES 
02 11 2017

1° sopralluogo

Mancanza 
nomina D.L.

Mancanza 
credenziali 

accesso GIES

Realizzazione 
ronoprogr. 
condiviso

18,25%

75,55%

94,41%
100,00%

01/10/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017

Trasferimento risorse

Cronoprogramma lavori 300 giorni

2° sopralluogo

Avvenuta 
nomina D.L.

Accesso GIES

Verifica 
cronoprogr. 

condiviso

3° sopralluogo

Verifica 
cronoprogr. 

condiviso

Verifica 
andamento dei 

lavori

4° sopralluogo

Verifica 
cronoprogr. 

condiviso

Verifica dei 
lavori

OBIETTIVO RAGGIUNTO: COMPLETA E TEMPESTIVA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

C.R.E.
01 09 2017

A V V I O E S E C U Z I O N E C H I U S U R A ENTRATA IN ESERCIZIO

Inizio attività didattiche
02 09 2017

TIMELINE
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Ante Operam



La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia
1

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

Lavori in corso
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Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica:

• Obiettivo TFES: Supporto al completamento dell’Anagrafe edilizia scolastica

Stato prima del supporto TFES:
Nel corso del primo sopralluogo è stato possibile verificare il mancato implemento delle
informazioni obbligatorie da inserire nei fascicoli elettronici degli edifici scolastici. Tutti gli
edifici presentavano la "faccina" rossa ed erano privi di geolocalizzazione.

Stato a seguito del supporto TFES:

Con il supporto e accompagnamento della TFES oggi tutti gli edifici scolastici presentano la
"faccina" verde, la geolocalizzazione e il caricamento delle planimetrie.

N. Edifici 
scolastici

«Faccine 
Rosse»

«Faccine Verdi» Geolocalizzazione Planimetrie

Prima del 
supporto TFES

6 6 0 0 0

Dopo 
supporto TFES

6 0 6 6 5
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Grazie per l’attenzione


